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I. EOLE : L’ESSENTIEL DU PROJET, LES ATOUTS 

POUR COURBEVOIE 



LE PROJET EOLE

Aménagement de l’existant 

Secteur aérien Groupe V
Infrastructure 

nouvelle (tunnel) 

Ligne E actuelle Secteur 

aérien excepté entre 

Haussmann-Saint-Lazare 

et Rosa Parks
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LE PROJET EOLE - TROIS GARES NOUVELLES
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LE PROJET EOLE
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II. LES TRAVAUX



LES TRACÉS SUR COURBEVOIE
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LES SITES DES CHANTIERS ET CALENDRIER PRÉVISIONNEL 

Puits Gambetta Est
Déc. 2016–> Oct. 2021        58 mois

Sortie gare CNIT
Juil. 2016 –> Mai 2021        58 mois

Puits Gambetta Ouest
Travaux de réseaux et de mise en place 
des puits de pompage          Avril 2016

Juil. 2016 –> Fév. 2021        55 mois

Injections compensation
Sep. 2016 –> Nov. 2018

Base Seine
Déviations réseaux : Mai 2016 – mars 2017

Avr. 2017 –> Fév.. 2018      10 mois (montage)

Mars. 2018 –> Juil. 2020       28 mois (exploit.)

Août. 2020 –> Mars 2021     7 mois (démontage)

Puits Abreuvoir
Déviations réseaux : Mai 2016 –
mars 2017

Sep. 2017 –> Sep. 2021       48 mois 

Emprises gare CNIT
Jui. 2016  –> Mai. 2021        58 mois

Conduite déblais
Déc. 2017 –> Mai. 2019

Place des Vosges 
(Bungalows de chantiers)

Juil. 2016 –> Déc. 2021
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CREUSEMENT DU TUNNEL AU TUNNELIER 

o Utilisation d’un tunnelier à pression de boue

o Mise en place d’un hangar acoustique sur le puits Gambetta Est au dessus des 

installations du tunnelier

o Modification de l’implantation de la base Seine : diminution du délai de travaux sur le 

quai Paul Doumer

o Capotage des équipements sur la Base Seine

o Transport des voussoirs par camions (puits Gambetta)

o Diminution de la taille du puits Abreuvoir

o Mise en place d’un système de transport des déblais par conduite aérienne entre le 

puits Gambetta et la base Seine pendant la première phase de creusement du tunnel
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CHEMINEMENT DE LA CONDUITE DE TRANSPORT DES DÉBLAIS
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PASSERELLE DE TRANSPORT 

DES DÉBLAIS

• Transport des déblais du tunnelier par 

voie liquide dans une conduite aérienne 

entre le puits Gambetta et la base Seine
• DURÉE D’OCCUPATION: Fin 2017-> MI 2019

 Tuyauterie Ø 600 capotée et insonorisée

 Réceptacle en béton en cas de fuites

 Distance minimale aux façades: 6 m

 Plus d’abattage d’arbre nécessaire sur la rue de 

l’Abreuvoir

6 m

1.5 m
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BASE SEINE
Nouvelle implantation de la base Seine décalée des habitations:

Implantation modifiée de la base 

Seine en dehors des voies 

circulées de la RD7 et moins 

élevée en hauteur

Gain en travaux de montage: 13 

mois

Mise en service 1 an en anticipé: 

mois de PL sur Gambetta et 

Abreuvoir pour les déblais

Capotage des équipements les 

plus bruyants

Hauteur 
< R+1
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TRAVAUX TUNNELIER SUR COURBEVOIE

 CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX

 Horaires de travail en surface: 7h à 21h du lundi au vendredi et de 8h à 12h le samedi matin

TRAVAUX 

PRÉPARATOIRES

T1 2016 T2 2016 T3 2016 T4 2016 T1 2017 T2 2017 T3 2017 T4 2017

Puits Abreuvoir

Conduite aérienne de 

déblais
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Base Seine
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Début 2018 -

> mi 2019

2020

Fin 2020
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Puits Gambetta Est et 

installations du 

tunnelier

Passage du tunnelier

Mi 2021

S1 2018

Une prochaine réunion Courbevoie 

spéciale Tunnel prévue début Sept. 2016 
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Quoi ?
Relocalisation du réseau 

ErDF impactée par la Base-

Seine

Présentation des Travaux RESEAUX sur le territoire de COURBEVOIE
Puits Abreuvoir – Base-Seine

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Quand ?
• 3 mois
• Mi-Mai à Mi-aout 2016

Comment ?
• Emprises fixes

• Maintien de la circulation 

générale et piétonne

• Traversées du Quai Paul 

Doumer de nuit

Réseau ERDF dévié
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Quoi ?
Relocalisation du réseau 

d’assainissement de la ville 

de Courbevoie impacté par le 

puits Abreuvoir

Présentation des Travaux RESEAUX sur le territoire de COURBEVOIE
Puits Abreuvoir – Base-Seine

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Quand ?
• 1,5 mois
• Mi-aout à début octobre 2016

Comment ?
• Emprises fixes

• Maintien de la circulation 

générale et piétonne

• Maintien de l’accès au 

parking souterrain

Réseau 
assainissement dévié
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Quoi ?
• Relocalisation du réseau 

SEPG impacté par la 

Base-Seine

• Reprise des 

branchements des 

particuliers et d’une 

bouche de lavage

Présentation des Travaux RESEAUX sur le territoire de COURBEVOIE
Puits Abreuvoir – Base-Seine

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Quand ?
• 2 mois
• De début octobre à début décembre 

2016

Comment ?
• Maintien de la circulation 

générale et piétonne

Réseau SEPG dévié
(Eau & Force)
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III. LES CHANTIERS A GAMBETTA



EMPRISES CHANTIER SUR GAMBETTA

Avenue Gambetta

Arrivée des camions depuis boulevard circulaire sud
(zone d’attente sur base logistique de la Défense)

Evacuation des camions vers 
boulevard circulaire nord

B
lv

d
C

ir
cu

la
ir

e

Circulation des camions entre 9h30 et 21h

Aucun stationnement des camions le long de l’emprise

Trafic attendu: environ 80 par jour (soit < 0.3% du trafic du 

boulevard circulaire)

Aucune circulation de camions dans le centre-ville de 

Courbevoie
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COURBEVOIE AVENUE GAMBETTA
TRAVAUX PRIORITAIRES POUR RÉALISATION DE FORAGES

QU’EST CE QUE LE RABATTEMENT DE NAPPE PHRÉATIQUE ?

Le niveau de la nappe phréatique varie 

et s’écoule selon le profil du terrain.

Lors du creusement du puits la nappe 

serait découverte ce qui rend 

impossible la construction de l’ouvrage.

Le rabattement de nappe consiste à 

mettre en place un dispositif de 

pompage afin de baisser 

temporairement son niveau.

Une fois la construction terminée, 

l’ouvrage est rendu étanche. Le 

pompage est arrêté et la nappe reprend 

son niveau initial.
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Pompage en marche

Pompage à l’arrêt



TRAVAUX AVENUE GAMBETTA
TRAVAUX PRÉPARATOIRES DE FORAGES

 ORGANISATION DES TRAVAUX – PHASE 1 du 25/04/2016 au 25/06/2016
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TRAVAUX AVENUE GAMBETTA
TRAVAUX PRÉPARATOIRES DE FORAGES

 ORGANISATION DES TRAVAUX – PHASES 2 et 3 du 13/06/2016 au 12/08/2016
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COURBEVOIE AVENUE GAMBETTA

TYPE DE MACHINES DE FORAGE UTILISEES
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COURBEVOIE AVENUE GAMBETTA CREUSEMENT DU PUITS

REALISATION DU PUITS A L’ABRI DU HANGAR ACOUSTIQUE
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COURBEVOIE AVENUE GAMBETTA
TRAVAUX PRIORITAIRES POUR  LA RÉALISATION DES FORAGES

CHEMINEMENT DE LA

CONDUITE DE COLLECTE ET 

REJET DES EAUX

Diamètre 400mm

Longueur : 38m

Rejet vers usine SUC

Hangar insonorisé

Ø 400 en aérien   

L=38m
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COURBEVOIE AVENUE GAMBETTA - CREUSEMENT DU PUITS

MISE EN PLACE HANGAR ACOUSTIQUE ET REALISATION DU PUITS

Ensemble des équipements nécessaires au 

fonctionnement du tunnelier sous enceinte acoustique

Réduction des poussières aux alentours

Traitement visuel pour l’insérer dans la ville
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COURBEVOIE AVENUE GAMBETTA

INJECTIONS SOUS L’IMMEUBLE EXALTIS

Début des travaux 

De Août 2016 / Oct. 2018
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COURBEVOIE AVENUE GAMBETTA

RÉALISATION ÉMERGENCE GAMBETTA

Deux phases de travaux :

- Juillet 2016 à Mai 2017

- Août 2018 à Octobre 2019
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IV. LES MESURES DE LIMITATIONS DES 

NUISANCES – LES ACQUISITIONS



LIMITATION DES IMPACTS DU CHANTIER SUR LA VIE DU 

QUARTIER

 Respect des dispositions définies et

engagements pris au cours des études :

o Itinéraires de chantier

o Horaires de travail:

o Travail 7h – 21h sur les emprises de surface

o Travaux en tunnel 6j/7 24h/24 sous hangar

acoustique

o Tailles et implantation des emprises

o Maintien des voiries en parfait état de

propreté

o Insertion visuelle du chantier

 Contraintes contractuelles pour l’Entreprise

avec pénalités si non respect
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LIMITATION DES NUISANCES SONORES ET VIBRATOIRES

 Phase chantier :

o Dossier bruit de chantier établi au démarrage des travaux conformément à la

règlementation

o Etude complémentaire par anticipation (Mesure de l’état zéro, étude acoustique,

mesures préventives / dispositions constructives pour réduction du niveau sonore)

o Suivi des émergences sonores en continu avec alerte en cas de dépassement
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ZONE D’INFLUENCE GÉOTECHNIQUE DU PROJET : ZIG

o Zone dans laquelle il y a interaction entre les terrains et les ouvrages à construire

o Dépend de la profondeur du tunnel et de la nature du sous-sol

o Bande d’environ 60 m centrée sur le tunnel

o Mode de calcul normé et standard pour tous les projets souterrains

Puits Gambetta Ouest

Puits Gambetta Est

Puits Abreuvoir

Limite de la ZIG
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RÉFÉRÉS PRÉVENTIFS

 Un état des lieux réalisé pour les immeubles 

situés à proximité des travaux. (Avant et après 

les travaux)

 Par un expert en construction désigné par le 

tribunal administratif. 

 Identification des éventuels désordres qui 

pourraient être causés aux bâtis.

LA PROCÉDURE

1/  SNCF adresse sa demande au tribunal. 

2/  Le tribunal informe par courrier les propriétaires de l’immeuble 

ou syndicat de copropriété de cette demande.

3/  L’expert désigné par le tribunal organise la visite des lieux. 

(4-6 mois avant les travaux)

4/  Les propriétaires de l’immeuble ou syndicat de copropriété 

sont conviés par courrier à cette visite des lieux. 

5/  L’expert procède aux examens et constats utiles à l’appréciation 

des désordres existants ou identifiés dans le cours des travaux. 

6/  L’expert rédige son rapport final à l’issue de sa mission, 

qu’il transmet à l’ensemble des personnes concernées.

SECTEUR ETAT DATE PRÉVIONNELLE DES RÉFÉRÉS

Puits Gambetta Ouest Désignation des Experts en cours Mai-juin 2016

Puits Gambetta Est En cours d’instruction Mai-juin 2016

Puits Abreuvoir Envoi d’une requête en référé Nov-Dec
2016

Janv-fev 2017

Travaux Tunnel (Gambetta Est à Paris) / À partir de Juin 2017
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V. LE DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT ET 

D’INFORMATION



LE DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT ET D’INFORMATION

 Réunions publiques

 Réunion de quartier Gambetta

 Publications dans le magazine municipal Courbevoie 

Mag

 Panneaux d’information sur le chantier 

 Information riverains

 Mise en place d’une AMO Bâti = suivi des éventuels 

désordres sur les bâtis pendant les travaux et d’un  

contrôle extérieur Air/Eau/Bruit/Vibration

 Une adresse contact unique : contact@rer-eole.fr

 Le site internet du projet : www.rer-eole.fr. Un page 

dédiée à Courbevoie à partir du 10 mai 2016
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VOS QUESTIONS


