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RAPPEL DES TRAVAUX SUR COURBEVOIE

Puits Gambetta Est
Fév. 2017–> juin 2021        53 mois

Sortie gare CNIT
Août. 2016 –> Mai 2021  

Puits Gambetta Ouest
Août. 2016 –> Fév. 2021

Travaux tour Exaltis
Sep. 2016 –> Nov. 2018

Base Seine
Sept 2017 –> Juin 2018  10 mois (montage)

Mi-juillet 2018 –> Fév. 2021  31 mois (exploit.)

Mars 2021 –> Juin 2021     4 mois (démontage)

Puits Abreuvoir
Jan. 2018  –> Aout. 2021 44 mois

Emprises gare CNIT
Jui 2016  –> Mai. 2021

Conduite déblais
Début 2018–> fin été 2019

Secteur DÉFENSE Secteur TUNNEL



CE QUI S’EST TERMINÉ 

EN 2017

 Installation du hangar acoustique

 Creusement du puits Gambetta Ouest

 Création des parois du puits Gambetta Est

 Creusement de la galerie Exaltis



1/ ACTUALITE CHANTIER 

DU TUNNEL VERS LA 

DEFENSE

2018



SECTEUR DEFENSE : EMPRISES DE TRAVAUX

Puits Gambetta Ouest
Août 2017–> Mai 2021

Puits Exaltis
Août 2017–> Juin 2019

Sevesc –

Emergence Gambetta
Août 2017–> Avril 2020



Objet des travaux :

 Déviation de réseaux assainissement

 Construction de la future sortie Gambetta du RERE E

EMERGENCE GAMBETTA – FUTURE SORTIE RER E 

GAMBETTA

Avancement actuel

 Fin revêtement du puits
 Déviation des réseaux

janv fév mars avr mai juin juil août sept oct nov déc janv fév mars avr mai juin juil août sept oct nov déc

Basculement de la voirie côté TJV

Complément installation de chantier

Revêtement de l'ovoïde SEVESC

Déviation réseaux HTA et Eau et Force

Dévoiement galerie Enertherm

Démarrage du génie civil de l'émergence

Emergence Gambetta et travaux associés
2017 2018



EMPRISE EXALTIS

Avancement actuel

 Creusement de la galerie 
terminé

 Préparation pour injection 
compensation

janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc janv févr mars avr mai juin

Installations de chantier

Travaux Puits

Travaux Galerie

Installation tubes d'injection

Injections du matelas

Injections de compensation

Comblement Galerie/puit

Excavation tunnels sous EXALTIS

2017 2018 2019



PUITS GAMBETTA OUEST

janv févr mars avril mai juin juillet août sept oct nov déc

Rabattement de nappe

Galerie de jonction phase 1

Galerie de jonction phase 2

Monotube Est

Excavation tunnel sous EXALTIS

2018

La réalisation du puits  est terminée, le tunnel est en cours de creusement à l’abri du hangar acoustique

LIMITATION DES NUISANCES

 Hangar acoustique

 Bip cri du lynx

 Maintien de la propreté des voiries

 Suivi du bruit de chantier



2/ ACTUALITE 

CHANTIER DU TUNNEL 

AU TUNNELIER

2018



TUNNEL AU TUNNELIER : ZONES TRAVAUX

Puits Gambetta Est
Fév. 2017–> juin 2021

Base Seine
Sept 2017 –> Septembre 2018 (montage)

Septembre 2018 –>  Décembre 2020  (exploit.)

Janvier 2021 –> Eté 2021 (démontage)

Puits Abreuvoir
Jan. 2018  –> Aout. 2020

Conduite déblais entre 
Av. Gambetta et Pl. 3 
frères Enghels
Mars 2018–> fin été 2019

Conduite déblais entre 
Pl. 3 frères Enghels et 
base Seine
2018–> Fév. 2021

TUNNELIER

 Livraison du tunnelier : Mai 2018

 Mode d’approvisionnement : convois 

exceptionnels par la route

 Montage du tunnelier : 3 mois en 2018

 Creusement au tunnelier : A partir de 

octobre 2018



EMPRISE TRAVAUX DU PUITS GAMBETTA EST

Travaux en cours

 Terrassement du puits mi-mars 2018

 Installation de la centrale à mortier  février 
2018

Travaux à venir

 Fin-mars 2018 : Réalisation du fond du puits

 Février 2018 : Mise en place des installations 
pour le tunnelier

Arrivée des camions 
depuis  le bv
circulaire

Traversée maintenue
sens unique

Evacuation des camions 
vers le bd circulaire

Traversée maintenue

Limitation des nuisances

 Murs anti-bruit de 5m et palissades avec bâches acoustiques

 Engins avec avertisseur « cri du lynx »

 Maintien de la propreté de la voirie

 Suivi du bruit de chantier

 Organisation des approvisionnements

 Respect des horaires de chantier 

 Hangar acoustique après démarrage du tunnelier



PLANNING PUITS GAMBETTA EST

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc

PUITS

Terrassement

Radier

INSTALATIONS POUR LE TUNNELIER

Préparation plateforme 

Mise en place des installations

Portique

Hangar acoustique

TUNNELIER

Livraison et assemblage du tunnelier

Creusement



13

LOGISTIQUE COURBEVOIE
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1 Puits Gambetta

2 Conduite de marinage (phase 1)

3 Conduite de marinage (phase 2)

4  Base Seine

5 Évacuation fluviale

Chiffres clés

 100% logistique fluviale (déblais)

 250 camions/jour évités 

 1 station de traitement

 2000 m3 de déblais excavés par jour

 2 barges chargées chaque jour



TUNNEL AU TUNNELIER : ZONES TRAVAUX

Conduite déblais entre 
Av. Gambetta et Pl. 3 
frères Enghels
Mars 2018–> fin été 2019

Conduite déblais entre 
Pl. 3 frères Enghels et 
base Seine
2018–> Fév. 2021



CONDUITE DE MARINAGE
Dimensions :

 Hauteur des poteaux : 6,1 m à 9,8 m 

 Largeur de la passerelle : 3 m

 Hauteur du garde-corps: 2,5 m

 Nombre de poteaux : 38

 La conduite de marinage permet d’évacuer les 
déblais vers la Base-Seine (moins de camions dans 
Courbevoie)

 L’installation de cette conduite va nécessiter 
quelques aménagements le long de son tracé.

Limitation des nuisances

 Capotage de la conduite



PLANNING PRÉVISIONNEL CONDUITE AÉRIENNE
Secteurs :  av Gambetta, place Charras, rue de Bezons, rue Abreuvoir

* Dates susceptibles d’évoluer

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août

PREPARATION

Abattage/élagague 

TERRASSEMENT / FONDATIONS

Secteur Gambetta - 4 massifs

Secteur Charras - 5 massifs

Secteur Bezons - 15 massifs

Secteur Abreuvoir - 16 massifs

Micropieux - Secteur Abreuvoir

MONTAGE CHARPENTE METALLIQUE

Montage

Isolation phonique/capotage

Réglages et essais de pression
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BASE SEINE

Travaux en cours
 Micropieux sur trottoir mars 2018
 Fonçage et battage de la 2ème file des pieux en Seine 

et des Ducs d’Albe mi -février 2018
Travaux à venir
 Février Mai : Montage de la plateforme
 Mi-février Mai  : Montage de la station

Limitation des nuisances

 Ecrans anti-bruit / palissades avec bâches acoustiques

 Activités bruyantes sous bâtiments  

 Engins avec avertisseur « cri du lynx »

 Maintien de la propreté de la voirie

 Suivi du bruit de chantier

 Organisation des approvisionnements
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PLANNING BASE SEINE

EXPLOITATION DE LA BASE SEINE JUSQU’EN 2021

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct

PIEUX, MICROPIEUX ET DUCS D'ALBE

Micropieux

Fonçage et battage des 

pieux et Ducs d'Albe

Semelles sur micropieux

Montage de la plateforme

STATION DES TRAITEMENT DES BOUES

Montage base-vie et station

Test et mise en service



PUITS ABREUVOIR

Travaux en cours

 Installation de chantier 1ère phase  février 2018

 Travaux préparatoires (dépose mobilier, clôture, 
décapage, installations)  fin février 2018

Travaux à venir

 Mi-févriermars : Installation de chantier pour le 
traitement de terrain.

 Mars juillet Traitement de terrain 

 Aout  fin-novembre : Parois moulées (yc
installations et démontage

 Fin d’année : terrassement du puits

Limitation des nuisances

 Palissades anti-bruit

 Engins avec avertisseur « cri du lynx »

 Maintien de la propreté de la voirie

 Suivi du bruit de chantier : nous recherchons deux emplacements pour installer des sonomètres

 Organisation des approvisionnements

 Respect des horaires de chantier (demande de dérogations horaires de chantier pour les travaux de parois moulées)
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PLANNING DES TRAVAUX

EXPLOITATION DU PUITS JUSQU’EN 2021

* Le planning est susceptible d’évoluer

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc

Travaux préparatoires

PUITS

Parois moulées (yc installations et démontage)

Terrassement (yc poutre de couronnement)

Radier

Traitement de terrain 

(yc installation et démontage)



RÉFÉRÉS
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ZONE DEFENSE 
 6 BATIS
 VISITES 

EFFECTUEE
S

ZONE 
ABREUVOIR
 8 BATIS
 VISITES EN 

COURS

Secteur TUNNEL 
A VENIR : 
 30 bâtis 
 Visite au 3ème

trimestre 
2018



LIMITATION DES 
NUISANCES



LIMITATION DES IMPACTS DU CHANTIER SUR LA VIE DU 

QUARTIER

ACOUSTIQUE

 Mis en place de hangars acoustiques (Gambetta)

 Palissades de chantier avec bâches acoustiques / écrans acoustiques

 Engins avec avertisseur « cri du lynx »

 Base Seine sous hangar

 Capotage de la conduite de marinage

SUIVI DU CHANTIER

 Mise en place d’un dispositif de bruit de chantier avec l’installation de sonomètres à proximité de nos

zones d’activités.

RESPECT DU CADRE DE VIE

 Maintien de la propreté de la voirie

 Insertion visuelle du chantier => habillage hangar acoustique

 Plus de 250 camions par jour évités grâce à la conduite de marinage



COMMUNICATION & INFORMATION

BILAN 2017

 13 lettres riverains

 23 articles sur le site internet

 6 réunions publiques / de quartier

 2 visites chantier riverains

 160 questions/remarques sur l’adresse contact@rer-eole.fr avec un délai moyen de réponse de 10J

2018

 Information et évènement autour de l’arrivée du tunnelier

 Des visites de chantier riverains / Prochaine visite le 15/02 de 8h30 à 10h

 Maintien du dispositif d’information et de communication

PROJET PEDAGOGIQUE AVEC L’ECOLE GUYNEMER

 Visites de chantier, rencontres métiers, ateliers photos

AMO BATI

 Un numéro de téléphone est mis à votre disposition pour toutes vos questions relatives au bâti.

 01 41 29 36 16 – 24h/24 – 7j/7

mailto:contact@rer-eole.fr


VOS QUESTIONS


