
EOLE À POISSY

Réunion de quartier 28 novembre 2016



PRESENTATION DU 

FILM DU PROJET



PRÉSENTATION DU PROJET

Le prolongement du RER E à l’ouest consiste à réaménager la ligne existante entre Mantes-la-Jolie et 

Nanterre, sur une longueur de 47 kilomètres, et à percer un nouveau tunnel d’environ 8 km entre La 

Défense et Haussmann Saint-Lazare, terminus actuel du RER E.

Le projet s’accompagne de la création de 3 nouvelles gares (Porte Maillot, La Défense-CNIT et Nanterre La 

Folie) et traversera 3 départements (Paris, les Hauts-de-Seine et les Yvelines).



55 KM DE PROLONGEMENT 

Vers l’ouest depuis Haussmann 

Saint-Lazare

47 KM DE VOIES RÉNOVÉES 

ET RÉAMÉNAGÉES 

Entre Nanterre et Mantes-la-

Jolie

8 KM D’INFRASTRUCTURES 

SOUTERRAINES 

Entre Haussmann Saint-Lazare 

et Nanterre 

3 GARES NOUVELLES

Porte Maillot, La Défense CNIT 

et Nanterre La Folie

3,8 MILLIARDS D’EUROS

Coût global du projetMISE EN SERVICE EN 2022 

jusqu’à Nanterre, 2024 jusqu’à 

Mantes-la-Jolie

EOLE EN CHIFFRES

UN MATÉRIEL ROULANT DE 

NOUVELLE GÉNÉRATION

Plus performant, plus capacitaire 

et plus accessible

620 000 VOYAGEURS 

Attendus chaque jour



EOLE A POISSY

RÉNOVATION DE LA GARE

Agrandissement du hall voyageurs 

et de l’espace commercial, 

construction d’un passage 

souterrain

DES TRAINS DE NOUVELLE 

GÉNÉRATION

Plus performants et plus 

confortables

23 MIN POUR RELIER POISSY À 

MANTES-LA-JOLIE

Contre 36 aujourd’hui

14 MIN POUR RELIER POISSY À 

LA DÉFENSE

Contre 22 aujourd’hui

DE VOYAGEURS SUR LE RER A

Dans le tronçon central , 

Aucun  impact sur Poissy

UN MEILLEUR MAILLAGE DU 

RÉSEAU FRANCILIEN

Plus de connexions dans Paris et 

l’accès à l’aéroport CDG facilité

UNE DESSERTE PLUS 

IMPORTANTE

6 trains en heure de pointe dont 2 

semi-direct contre 3 aujourd’hui

4 trains omnibus en heure creuse  

contre 2 aujourd’hui



LES TRAVAUX 

A POISSY



AMENAGEMENT DE LA GARE

PASSAGE 

SOUTERRAIN : 

SORTIE DU QUAI 1 

VERS LA GARE 

ROUTIÈRE SUD

2019

POSE D’UN ABRI DE 125 

ML SUR LE QUAI 2 

(CENTRAL)

DESSERTE DU RER A 

DEPUIS LE QUAI 3 

UNIQUEMENT

2018  2019

Gare de PoissyACCÈS PMR

2020

BATIMENT VOYAGEURS

2020



VUE GENERALE DES TRAVAUX EOLE POISSY

Base Travaux

Bases Travaux

2016  2020

Aménagement du plan

de voies

2017  2019

Travaux en gare :

(nouveau souterrain, 

réaménagements de 

quais, adaptation du 

bâtiment voyageurs)

2018  2020

Gare

Travaux Ouvrage d’Art : 

1 – Elargissement du 

pont-rail rue de la Gare

2 – Reconstruction du 

mur de soutènement 

2017  2019
3 – Mise en œuvre d’un 

écran acoustique côté 

Seine (Nord)  2019



OUVRAGES D’ART : NATURE DES TRAVAUX

FIN ACTUELLE 

DE LA VOIE V2BIS

PROLONGEMENT 

DE LA VOIE V2BIS

Gare de Poissy

ELARGISSEMENT 

DU PONT-RAIL 

RUE DE LA GARE 

(DE 2 À 3 VOIES)

2018

ELÉVATION D’UN NOUVEAU MUR 

DE SOUTÈNEMENT SUR 160 M  

ET POSE ECRAN ACOUSTIQUE SUR 220 M

2017  2019



OUVRAGES D’ART : ELARGISSEMENT DU PONT-RAIL 
DE LA RUE DE LA GARE

EXISTANT

Zone préfabricaion 

du tablier 

Piste chantier

A VENIR

2 – Réalisation des 

appuis

Sep 2017  Mars 2018

(2 mois de nuit)

4 - Mise en place du 

tablier

23-25/03/2018

3 - Construction du 

tablier via occupation 

d’une voie de la Gare 

routière Nord oct 2017 

 Mars 2018

1 – Préfabrication du 

tablier

Sept 2017  Février 

2018



OUVRAGES D’ART : MUR DE SOUTÈNEMENT ET 
PROTECTIONS ACOUSTIQUES

EXISTANT



TRAVAUX A VENIR – PLANNING PRÉVISIONNEL

Travaux ferroviaires caténaires et voies

 Travaux en partie de jours et en partie de nuits et WE :

Périodes prévisionnelles de nuit : 

09/01/2017 – 04/03/2017 

10/04/2017 – 27/05/2017 

 26/06/2017 – 02/09/2017

 2 Week-end en Juillet 2017

2 – Réalisation des 

appuis

Sep 2017  Mars 2018

(3 mois de nuit)

3 - Mise en place du 

tablier

23-25/03/2018

1 – Préfabrication du 

tablier

Sept 2017  Mars 2018

Travaux ouvrages d’art

 Travaux en partie de jours et en partie de nuits

2 – Travaux caténaires 

le long du site PSA et 

en gare

Sept 2017  Mai 2018

1 – Travaux caténaires 

côté Paris et quais 

Talbot

Déc 2016 Août 2017

3– Travaux voies 

Mai 2017  Mai 2019



PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX 

2016 2017 2018 2019 2020 … 2024

TRAVAUX FERROVIAIRES : VOIES / CATENAIRES / SIGNALISATION

PONT-RAIL + MUR DE SOUTENEMENT + ECRAN 

ACOUSTIQUE

QUAIS + SOUTERRAIN

PREPARATION et CREATION 

CHANTIER

BAT  VOYAG.

2015

CONCERTATION………………...

APPELS D’OFFRES

Mise en 

service du

RER E à Poissy



LE DISPOSITIF 

D’ACCOMPAGNEMENT



NOS ENGAGEMENTS

Information des pisciacais avant et pendant les travaux

 Un contact contact@rer-eole.fr

 Un site internet projet www.rer-eole.fr

 Des réunions publiques

Avant les travaux : une réunion de présentation du projet, travaux et accompagnement

Pendant les travaux : une réunion publique deux fois par an

Des réunions de quartiers sur sollicitation

 Une information régulière dans le journal municipal

 Information voyageurs : via le blog de la ligne J, les infos en gare : affiches, tracts, stand…

mailto:contact@rer-eole.fr
http://www.rer-eole.fr/


LIMITATION DU BRUIT



TRAITEMEMENT DU BRUIT

Réserve DUP 

Mise en place d’une démarche acoustique avec 5 communes :

Poissy, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, Villennes-sur-Seine et Maisons-Laffitte.

Selon une méthodo et des critères d’applications

1

2



TRAITEMEMENT DU BRUIT

2015 : Signature d’une Charte acoustique

2016 : Appel d’offre pour une Assistance à Maîtrise d’oeuvre acoustique

2017-2018 : Etude ensemble de la ligne

2019-2020 : résorption des Points noir bruit

3

4

5

6



DIRECTION DU PROJET EOLE

+ D’INFORMATION

 www.rer-eole.fr

 contact@rer-eole.fr

DIRECTEUR DU PROJET EOLE

Xavier GRUZ

DIRECTRICE DES RELATIONS INSTITUTIONNELLES

ET DE LA COMMUNICATION

Armelle LAGRANGE


