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COURBEVOIE
QUAI PAUL DOUMER

FEVRIER 2022

DEMONTAGE DE LA BASE SEINE

Le tunnelier est arrivé a Haussmann Saint-Lazare le 15 février : les activités de la station de traitement des
boues du tunnelier s'arrétent progressivement. Aprés I'arrét complet de la Base Seine, elle sera démontée en
plusieurs étapes : cette opération débute a la fin du mois de février, jusqu'au mois d'octobre.

PLANNING DE DEMONTAGE

e février-mars : repli des engins et de
certaines installations a I'aide de grues
(travaux de nuit - coupure de la RD17)
® mars-avril : travaux de démolition de
jour (8h-19h).

e avril-juin : travaux de démolition de
la dalle de jour (8h-19h).

e juin-juillet : évacuation des poutres
sous la dalle, par la seine par barges
(8h-19h).

o juillet-aoiit : dépose des pieux
(8h-19h).

* aolit-octobre : remise en état.

PROJET EOLE - DIRECTION DE LA COMMUNICATION -FEVRIER 2022

Travaux du lundi au vendredi, de 8h a 19h (sauf coupures de nuit).

Ces travaux auront un impact temporaire sur la voirie, comme la neutralisation de places de
stationnement, des déviations et des fermetures de la voie.

Afin de ne pas bloquer la circulation en journée, certains travaux auront lieu de nuit : une
communication complémentaire sera effectuée pour les nuits concernées.

Nous vous remercions de votre patience pendant cette opération de démontage.
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