



Carte travaux 1^{er} semestre 2021



“ SUR CHAQUE SECTEUR, UNE LOUPE EST DISPONIBLE DANS LE DOCUMENT POUR LES ZONES POISSY, « PARIS NEUF », NEUILLY, NANTERRE ETC.) VIA LE MENU : AFFICHAGE/ VOLET DE NAVIGATION/CALQUES ”

Zoom Neuilly-sur-Seine



Mantes Station
Travaux préparatoires ferroviaires (caténaires) lors de 3 week-ends travaux en février et de nuit

3^{ème} voie
Début des travaux ferroviaires et poursuite des travaux de génie civil

Épône-Mézières
Fin des travaux et mise en service Juin 2021

Les Mureaux
Fin des travaux et mise en service Juin 2021

- ITC Interruption temporaire de la circulation
- Nouvelles voies, dont tunnel
- Gare
- Adaptation, renforcement ou création d'installations ferroviaires (garages, ateliers de maintenance, sous-station électrique, base d'essais)

UNE ADRESSE UNIQUE
CONTACT@RER-EOLE.FR